Sprint, Backlog y Schedule modificados:

Product backlog: E-camp

Identificador (ID) de la Historia	Enunciado de la Historia	Alias	Estado	Dimensión/ Esfuerzo	Interacción (Sprint)	Prioridad	Comentarios
TI1	Como administrador necesito contar con un usuario y una contraseña para ingresar al sistema.	USUARIOS	TERMINADO	BAJA	SPRINT 1	ALTA	El sistema deberá permitir acceder a las cuentas de los usuarios
TI2	Como cliente se requiere tener una una visualización gráfica de los productos que se ofertan por parte de la empresa, esta visualización debe ofrecer las características y tener las funcionalidades de agregar a carro y calificación del producto	CARRITO DE COMPRAS	NO INICIADO	ALTA	SPRINT 2	ALTA	El sistema deberá permitir gestionar los productos
	Como cliente necesito agregar productos a mi carrito de compras						
	Como cliente necesito. Ver lo que se ha agregado a mi carrito de compras con la finalidad de ver los precios a pagar						

TI3	Como cliente se requiere de una funcionalidad que permita compartir por redes sociales la compra o gustos de los productos que llaman mi atención.	MARKETING	NO INICIADO	MEDIA	SPRINT 3	MEDIA	El sistema deberá permitir compartir ofertas en Facebook, Instagram, etc.
	Como cliente necesito la opción de compartir las ofertas de mis productos para llegar a un mayor número de clientes						
T14	Como administrador necesito que mis clientes puedan dejar opiniones sobre los productos comprados para medir su grado de satisfacción	OPINIONES DE CLIENTES	NO INICIADO	MEDIO	SPRINT 4	ВАЈА	El sistema deberá gestionar comentarios de los productos

TI5	Como cliente, quiero que me llegue un mensaje con la compra que acabo de realizar al correo para poder verificarla		NO INICIADO	BAJO	SPRINT 5	вајо	El sistema deberá enviar un correo de confirmación
-----	--	--	----------------	------	----------	------	--

Sprint backlog: E-camp

Elemento de trabajo pendiente	Puntos de historia	Responsable	Estado	Estimado original	Revisión del Sprint
Sprint 1					
crear una cuenta para suscribirse o comprar productos	4	Uzziel Cruz Arellano (PO) Erick Daniel Espíritu Solorio (SM) Julia Marisol Chan Chi (DO)	TERMINADO	1 DÍAS	Daily scrum
Diseñar la interfaz para acceder al sistema.	9	Uzziel Cruz Arellano (PO) Erick Daniel Espíritu Solorio (SM) Julia Marisol Chan Chi (DO)	TERMINADO	4 DÍAS	Daily scrum
Implementación del código del cliente.	7	Uzziel Cruz Arellano (PO) Erick Daniel Espíritu Solorio (SM) Julia Marisol Chan Chi (DO)	TERMINADO	2 DIA	Daily scrum
Diseño acceso	3	Uzziel Cruz Arellano (PO) Erick Daniel Espíritu Solorio (SM) Julia Marisol Chan Chi (DO)	TERMINADO	2 DÍAS	Daily scrum
Mostrar la interfaz para acceder al sistema.	5	Uzziel Cruz Arellano (PO) Erick Daniel Espíritu Solorio (SM) Julia Marisol Chan Chi (DO)	TERMINADO	1 DÍAS	Daily scrum
Validar el usuario y contraseña ingresado	5	Uzziel Cruz Arellano (PO) Erick Daniel Espíritu Solorio (SM) Julia Marisol Chan Chi (DO)	TERMINADO	1 DÍAS	Daily scrum

Pruebas de aceptación asociadas.	5	Uzziel Cruz Arellano (PO) Erick Daniel Espíritu Solorio (SM) Julia Marisol Chan Chi (DO)	TERMINADO	3 DIA	Daily scrum
Mostrar el portal de bienvenida al sistema en caso de acceso.	7	SUzziel Cruz Arellano (PO) Erick Daniel Espíritu Solorio (SM) Julia Marisol Chan Chi (DO)	TERMINADO	1 DÍAS	Daily scrum
Mostrar formas de contacto con la empresa.	7	Uzziel Cruz Arellano (PO) Erick Daniel Espíritu Solorio (SM) Julia Marisol Chan Chi (DO)	TERMINADO	1 DÍAS	Daily scrum
Sprint 2					
Crear la base de datos de los productos a vender	9	Uzziel Cruz Arellano (PO) Erick Daniel Espíritu Solorio (SM) Julia Marisol Chan Chi (DO)	NO INICIADO	7 DÍAS	Daily scrum
Codificar la plantilla de las cards del producto, de tal manera que estén organizadas las características, y botones de las funcionalidades que tendrá la imagen de cada producto. Diseñar la interfaz De usuario para visualizar los productos	9	Uzziel Cruz Arellano (PO) Erick Daniel Espíritu Solorio (SM) Julia Marisol Chan Chi (DO)	NO INICIADO	3 DIA	Daily scrum
Codificar la funcionalidad de agregar el producto elegido al carrito.	5	Uzziel Cruz Arellano (PO) Erick Daniel Espíritu Solorio (SM) Julia Marisol Chan Chi (DO)	NO INICIADO	2 DIA	Daily scrum
Codificar la funcionalidad de calificar el producto por selección de números de estrellas	5	Uzziel Cruz Arellano (PO) Erick Daniel Espíritu Solorio (SM) Julia Marisol Chan Chi (DO)	NO INICIADO	2 DIA	Daily scrum
Sprint 3					
Agregar un botón a las cards de los productos que demuestre a través de un símbolo que será una funcionalidad de compartir.	7	Uzziel Cruz Arellano (PO) Erick Daniel Espíritu Solorio (SM) Julia Marisol Chan Chi (DO)	NO INICIADO	4 DIA	Daily scrum
Diseñar la Interfaz para la promoción de los productos					
Codificar la funcionalidad de enlazar la imagen del producto hacia algunas de las redes sociales de mayor uso.	7	Uzziel Cruz Arellano (PO) Erick Daniel Espíritu Solorio (SM) Julia Marisol Chan Chi (DO)	NO INICIADO	3 DIA	Daily scrum
Implementación del código del cliente.					

Implementar la incrustacion de la imagen a facebook,	5	Uzziel Cruz Arellano (PO) Erick	NO	2 DÍAS	Daily
instagram, whatsApp, etc		Daniel Espíritu Solorio (SM) Julia Marisol Chan Chi (DO)	INICIADO		scrum
Pruebas de aceptación asociadas		Julia Walisol Chan Chi (DO)			
Sprint 4					
Configuración de los items	3	Uzziel Cruz Arellano (PO) Erick Daniel Espíritu Solorio (SM) Julia Marisol Chan Chi (DO)	NO INICIADO	5 DIA	Daily scrum
Diseño para mostrar tus comentarios	3	Uzziel Cruz Arellano (PO) Erick Daniel Espíritu Solorio (SM) Julia Marisol Chan Chi (DO)	NO INICIADO	3 DIA	Daily scrum
Crear icono de valoración con estrellas y escribir una reseña	3	Uzziel Cruz Arellano (PO) Erick Daniel Espíritu Solorio (SM) Julia Marisol Chan Chi (DO)	NO INICIADO	2 DÍAS	Daily scrum
Realizar programación front -end	3	Uzziel Cruz Arellano (PO) Erick Daniel Espíritu Solorio (SM) Julia Marisol Chan Chi (DO)	NO INICIADO	3 DÍAS	Daily scrum
Realizar programación back-end	3	Uzziel Cruz Arellano (PO) Erick Daniel Espíritu Solorio (SM) Julia Marisol Chan Chi (DO)	NO INICIADO	3 DIA	Daily scrum
Sprint 5					
Diseño del mensaje.	3	Uzziel Cruz Arellano (PO) Erick Daniel Espíritu Solorio (SM) Julia Marisol Chan Chi (DO)	NO INICIADO	2 DÍAS	Daily scrum
Diseño del PDF.	5	Uzziel Cruz Arellano (PO) Erick Daniel Espíritu Solorio (SM) Julia Marisol Chan Chi (DO)	NO INICIADO	4 DIA	Daily scrum
Implementación del código del cliente.	7	Uzziel Cruz Arellano (PO) Erick Daniel Espíritu Solorio (SM) Julia Marisol Chan Chi (DO)	NO INICIADO	3 DÍAS	Daily scrum
Pruebas de aceptación asociadas.	7	Uzziel Cruz Arellano (PO) Erick Daniel Espíritu Solorio (SM) Julia Marisol Chan Chi (DO)	NO INICIADO	3 DÍAS	Daily scrum
Total				73 DÍAS	

SCHEDULE DEL PROYECTO: E-CAMP



Febrero







Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado
			l Planeacion web 11:00-11-:15 am	2	3	4
5	Revision de avances 9:00- 9:15	7	8	9	10 solucion de dudas 10:30-10:45	11
12	13	14evisión de corrrecciones al sprint-12:00- 12:15	15	16	17 Iluvia ideas para mejorar tareas 11:15-11:30	18
19	20	21 pruebas 10:15- 10:30	22	23	24 verificación de correcciones 9:00-9:15	25
26	27 entrega 11:00	28				







Marzo

Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
			l crear una cuenta	Diseñar la interfaz	3 Diseñar la interfaz	Diseñar la interfaz
5	6 Diseñar la interfaz	Implementación del código del cliente	8 Implementación del código del cliente	Diseño acceso	Diseño acceso	 Mostrar la interfaz para acceder al sistema
12	13 Validar el usuario y contraseña ingresado	14 Pruebas de aceptación asociadas.	Proebas de aceptación asociadas.	Pruebas de aceptación asociadas.	Mostrar el portal de bienvenida al sistema en caso de acceso.	Mostrar formas de contacto con la empresa.
19	20 Crear la base de datos	21 Crear la base de datos	Crear la base de datos	23 Crear la base de datos	24 Crear la base de datos	25 Crear la base de datos
26	27 Crear la base de datos	28 Diseñar la Interfaz. De usuario	29 Diseñar la interfaz. De usuario	30 Diseñar la interfaz. De usuario	31 Agregar métodos de pago	







Abril





Nota	s	6
		K
		,

Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
						1
2	3 Agregar métodos de pago	4 Agregar métodos de pago	5 Modificar los detalles de registro	6 Modificar los detalles de registro	7 Realizar programación back-end	8 Realizar programación back-end
9	10 Realizar programación front-end	II Realizar programación frant med	12 Diseñar la Interfaz para la promoción	Diseñar la Interfaz para la promoción	14 Diseñar la Interfaz para la promoción	Siseñar la Interfaz para la promoción
16	17 Categorizar los productos en promoción	18 Categorizar los productos en promoción	19 Categorisar les predectes en premeción	20 Analizar los productos de mayor venta	21 Analizar los productos de mayor venta	2 Diseñar la presentación de los productos en promoción
23	24 presentación de los productos en promoción	lထိုခြုံementación del código ID del cliente.	del código ID del cliente.	27 Agregar prototipado de página de promocioses	28 Agregar protetipado de página de promociones	29 Realizar el diseño css y responsive















Junio



Afirmaciones

000

Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
				l Diseño del PDF.	2 Implementación del código del cliente.	3 Implementació n del código del cliente.
4	Implementación del código del cliente.	6 Pruebas de aceptación asociadas	7 Pruebas de aceptación asociadas	§ruebas de aceptación asociadas	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	